ZAPIS

z kontrolniho dne z 18.12.2002 - odbahnéni rybnika v Zebnici

Pritomni : za mésto Plasy - pan L.Urban
- L Brunclikova
za MENE Industry - ing. Némec
- pan Riha
za osadni vybor - pan Siml, p. Chlup, R.Gross, Svejkovsky

1. K dne$nimu dni jsou provedeny prace na svazich rybnika — zdsypy z kamene, provadi

se zasyp dna z kamene z poli. ,
2. Predpoklada se , Ze bude dokonéeno do 23.12.2002 vyloZeni z kamene na vtoku do

rybnika, zabradli, zvySeni z4sypu na bifehu u rod. domt a hrubé terénni Upravy.
Vjezd do rybnika po zdvozu dna bude dosypén drobnym $térkem.
Bude odvezen i pfebyteény zemni material na skladku .
Dosypéni ornice a uprava sedlych bieht se provede na jafe.
3. Dne 23.12.2002 v 15.00 hod. na mist& stavby bude pfedéno dokon&ené dilo.
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